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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 18 g

Preparazione delle aree di cantiere 5 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 8 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Montaggio della gru a torre 1 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree2 g

Impianti di servizio del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Indagini geotecniche 2 g

Indagini geotecniche e prelievo di campioni 1 g

Esecuzione di indagini geognostiche con prove dinamiche 1 g

Fondazioni 39 g

Scavi 5 g

Tracciamento dell'asse di scavo 1 g

Scavo di sbancamento 4 g

Strutture in fondazione in c.a. 7 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 8 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 3 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 2 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 3 g

Predisposizione allacciamenti impianti a rete 14 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 4 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 4 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Rinterri e rinfianchi 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 2 g

Strutture in elevazione in c.a. 40 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili31 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 27 g
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Nome attività Durata

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 29 g

Solai in c.a. 40 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato20 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 29 g

Strutture in elevazione in muratura 25 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione 5 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 5 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione con casseforme riutilizzabili5 g

Realizzazione di murature in elevazione 4 g

Strutture principali in acciaio 25 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 8 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 5 g

Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata12 g

Interni 76 g

Pareti divisorie 18 g

Realizzazione di tramezzature interne 10 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 8 g

Intonaci e pitturazioni interne 58 g

Formazione intonaci interni 13 g

Tinteggiatura di superfici interne 15 g

Pavimentazioni interne 11 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 11 g

Rivestimenti interni 10 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 6 g

Posa in opera di coprigiunto per interni 4 g

Serramenti interni 11 g

Montaggio di serramenti interni 3 g

Montaggio di porte interne 5 g

Montaggio di porte tagliafuoco 2 g

Impianti interni 36 g

Impianto elettrico e di protezione 36 g

Realizzazione di impianto elettrico 36 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 10 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche5 g

Impianto d'illuminazione 14 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 11 g

Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione5 g

Impianto termico 17 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico17 g

Impianto idrico-sanitario 32 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario17 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 6 g

24/0601/0708/0715/0722/0729/0705/0812/0819/0826/0802/0909/0916/0923/0930/0907/1014/1021/1028/1004/1111/1118/1125/1102/1209/1216/1223/1230/1206/0113/0120/0127/0103/0210/0217/0224/0203/0310/0317/0324/0331/0307/0414/0421/0428/0405/0512/0519/0526/0502/0609/0616/0623/0630/0607/0714/0721/0728/0704/0811/0818/0825/0801/0908/09

Giugno 2024 Luglio 2024 Agosto 2024 Settembre 2024 Ottobre 2024 Novembre 2024 Dicembre 2024 Gennaio 2025 Febbraio 2025 Marzo 2025 Aprile 2025 Maggio 2025 Giugno 2025 Luglio 2025 Agosto 2025 Settembre 2025

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Campo Sportivo Comunale - A. Pochissimo -  REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA   - Pag. 4



Nome attività Durata

Impianto rete dati, fonia e antenna TV 22 g

Realizzazione di impianto di rete dati 22 g

Realizzazione di impianto telefonico 22 g

Realizzazione di impianto citofonico 22 g

Realizzazione di impianto antenna TV 22 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 10 g

Finiture esterne 52 g

Serramenti esterni 15 g

Montaggio di cancelli 6 g

Montaggio di porte per esterni 9 g

Montaggio di serramenti esterni 11 g

Recinzioni e ringhiere 11 g

Posa di recinzioni e cancellate 5 g

Posa di ringhiere e parapetti 5 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 3 g

Allacciamenti impianti a rete 30 g

Posa di conduttura elettrica 14 g

Posa di conduttura telefonica 13 g

Posa di conduttura idrica 15 g

Posa di conduttura fognaria 9 g

Posa di conduttura del gas 5 g

Pavimentazioni esterne 19 g

Formazione di fondazione stradale 8 g

Formazione di manto di usura e collegamento 9 g

Posa di pavimenti per esterni in autobloccanti 6 g

Aree a verde 15 g

Formazione di tappeto erboso 9 g

Messa a dimora di piante 6 g

Smobilizzo del cantiere 32 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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