PIANO DI RECUPERO n.19 ex art. 43 della L.R. n° 56/77 e s.m.i. "COMPARTO 12" dei Tessuti della Ristrutturazione Urbanistica VARIANTE n.2

Proprietà:

RIORDA Francesco e PRONE Esterina

via San Lazzaro 1 - FOSSANO

G.I.R. s.r.l.

via del Carmine 1 - TORINO

Jan Run

Rev.	Data	Descrizione	Eseg.	Contr.	Appr.
00	23.11.2004	Emissione progetto PIANO DI RECUPERO "COMPARTO 9"	R.B.	D.B.	D.B.
01	13.04.2010	Emissione progetto PIANO DI RECUPERO "COMPARTO 12" (ex "COMPARTO 9") - Variante n.1	C.T.	D.B.	D.B.
02	07.07.2010	Modifiche P.d.R. "COMPARTO 12" a seguito D.C.C. 35/2010	S.M.	D.B.	D.B.
03	11.12.2013	Emissione progetto PIANO DI RECUPERO "COMPARTO 12" - Variante n.2	C.T.	F.B.	D.B.
04	11.04.2014	Integrazione a seguito comunicazione Dirigente D.U.A. del 14.03.2014 prot. 7.861	C.T.	F.B.	D.B.

ALLEGATO:

12

DIMOSTRAZIONE CANTIERABILITA' DEL FABBRICATO n.10

Progettista: arch. Federico BARBERO ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI QUINEO

1509 ARCHITETTO
FEDERICO BARBERO

Collaboratori: arch. Marta PEISINO arch. Chiara TORTALLA geom. Simona ALLASIA

13 01

PIANO DI RECUPERO

Nome file: 1301_PdR_V2_cantiere_12_1

Data: 11.04.2014

INGAR Progetti s.r.l. ▶ Piazza Manfredi, 9 - 12045 FOSSANO (CN) ▶ Tel. 0172 637256 - Fax 0172 631709 ▶ pro@ingarprogetti.com Il presente elaborato è di proprietà della INGAR Progetti s.r.l. ed è protetto a termini di legge. www.ingarprogetti.com

DIMOSTRAZIONE DELLA CANTIERABILITA' DEL FABBRICATO N. 10

Trattasi della costruzione di un nuovo edificio a quattro piani terra ed un piano interrato, composto da due blocchi scala (A e B), previa demolizione di fabbricato esistente.

L'intervento edilizio sarà svolto nelle seguenti fasi:

<u>Fase 1</u>: Realizzazione della seconda canna di accesso al cortile (individuata con la lettera B) e suo utilizzo per cantiere.

L'attuale accesso pedonale/carraio (individuato con la lettera A) viene utilizzato dal pubblico e dal privato e l'attuale area individuata tra i Fabbricati 9-8-2 e 5 sarà adibita ad uso parcheggio pubblico e privato.

<u>Fase 2</u>: Demolizione del fabbricato n. 5 con delimitazione cantiere a filo della seconda canna, utilizzata per il cantiere.

L'attuale accesso pedonale/carraio (A) viene utilizzato dal pubblico e dal privato e l'area individuata davanti ai Fabbricati 9-8-2 sarà adibita ad uso parcheggio pubblico e privato.

<u>Fase 3</u>: Scavo, realizzazione del piano interrato, del solaio e della finitura soprastante del Blocco B.

L'accesso al cantiere avviene dalla canna B e l'area di cantiere viene ricavata in corrispondenza del futuro Blocco A del nuovo fabbricato.

L'area a parcheggio pubblico e privato viene individuata davanti al locale cucina in corrispondenza del futuro Blocco A1 e l'accesso avviene dalla canna A.

<u>Fase 4</u>: Scavo, realizzazione del piano interrato, del solaio e della finitura soprastante del Blocco A1.

L'accesso al cantiere avviene dalla canna A e l'area di cantiere occupa parte del futuro Blocco A.


L'area a parcheggio pubblico e privato viene individuata davanti ai locali ASL in corrispondenza del Blocco B con accesso dalla canna B e percorso interno cortile su parte del futuro Blocco A.

Fase 5: Scavo, realizzazione del piano interrato e primo solaio del Blocco A.

L'accesso al cantiere avviene dalla canna B e l'area di cantiere occupa il Blocco B ed in minima parte il Blocco A1 per i passaggi dei mezzi.


L'area a parcheggio pubblico e privato viene individuata davanti ai locali cucina ed ASL in corrispondenza de Blocco A1 con accesso dalla canna A.

<u>Fase 6:</u> L'impostazione di cui alla precedente Fase 5 viene conservata anche per la realizzazione dei paini f.t. del Blocchi A e B fino alla completa loro ultimazione.



PIANTA PIANO INTERRATO nuovo Fabbricato 10 scala 1:500





PIANTA PIANO TIPO nuovo Fabbricato 10 scala 1:200 **COMPARTO 8** CAMERA M 104,55 BALCONE CAMERA M SOGGIORNO/ PRANZO SOGGIORNO/ PRANZO 6B 7B 107,60 SOGGIORNO/ PRANZO BAGNO 1 DIS. CAMERA M CAMERA 1L. RIP. CAMERA 1L. CAMERA M

BAGNO 1

CAMERA M

CAMERA 2L

BAGNO 1

BALCONE

TERRAZZO

TERRAZZO

TERRAZZO

CUCINA

CUCINA

SOGGIORNO


SOGGIORNO


RIP.

107,60


DIS. -

BAGNO 2
TERRAZZO






PROSPETTO NORD nuovo Fabbricato 10 scala 1:200



PROSPETTO SUD nuovo Fabbricato 10 scala 1:200



LEGENDA

Fase 1:
realizzazione della seconda
canna di accesso al cortile (B)

Fase 2: demolizione Fabbricato n. 5

Fase 2:
area individuata ad uso
parcheggio pubblico e privato

___ delimitazione cantiere




ILLUSTRAZIONE FASE 3 PIANTA PIANO INTERRATO scala 1:500

LEGENDA





scavo e realizzazione p.no interrato blocco B; scavo e realizzazione p.no interrato e finitura soprastante



area individuata ad uso parcheggio pubblico e privato







LEGENDA

realizzazione piani fuori terra dei blocchi A e B

area individuata ad uso parcheggio pubblico e privato

___ delimitazione cantiere

