
ID fornitore zona d'iintervento Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 edilezzazioniprivate demolizione fabbricati 30 g? lun 10/03/14 gio 24/04/14

2 tecniciazionipubbliche progetto esecutivo OOUU 120 g? lun 10/03/14 ven 12/09/14 1II

3 stradaleazionipubbliche urbanizzazioni pubbliche aree in 
cessione esterne al perimetro di 
PEC

120 g? lun 15/09/14 ven 20/03/15 2

4 stradaleazionipubbliche urbanizzazioni pubbliche aree 
interne asl perimetro di PEC

120 g? mer 17/12/14 mer 24/06/15 3FI-60 g

5 stradalezzazioniprivate urbanizzazioni private 120 g? gio 07/05/15 gio 12/11/153FI-30 g;4FI-30 g

6 edile c costruzione fabbricato B 365 g? lun 23/03/15 lun 17/10/16 3

7 edile d costruzione fabbricato C 365 g? lun 23/03/15 lun 17/10/16 3

8 tecniciazionipubbliche fine lavori e collaudo OOUU 60 g? gio 14/07/16 lun 17/10/16 3;6FI-60 g;7FI-60 g

9 edile a costruzione fabbricato A 365 g? mar 10/12/19 mer 07/07/21 8FI+730 g

10 edile b costruzione fabbricato D 365 g? mar 10/12/19 mer 07/07/21 8FI+730 g
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